

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

3中学校の体育館等の吊天井撤去工事、体育館バスケットゴールや照明器具等の交換・補強工事が完了した。  
災害時における児童生徒等の安全性の確保や地域住民の避難場所としての防災機能の強化を図られた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

**③教育環境の質的な向上を図る整備**

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

**④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備**

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後の平成28年3月、教育委員会において、施設整備計画の目標達成状況等を基にした事後評価を実施し、施設整備が適切に実施されていることを確認した。  
なお、本事業評価シートは文部科学大臣に提出後、ホームページで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成27年度施設整備計画に記載した事業を、計画どおり実施することができた。  
今後は、学校施設の老朽化対策等を検討するなど、教育環境の計画的な改善を推進していく。